
 

 

Estudo Técnico Preliminar para a Reforma da Coberta do Prédio da Câmara 

Municipal de Vereadores 

1. Introdução 

Este estudo técnico preliminar visa fornecer uma análise detalhada para a Reforma da coberta 

do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de avaliar a viabilidade, os custos e os 

requisitos operacionais para a execução de um projeto específico. 

2. Características do Projeto 

2.1 Descrição do Projeto 

 Tipo de Projeto: Reforma de coberta. 

 Localização: Praça dos Três Poderes, 3213, Centro, Água Preta. 

 Duração Estimada: 30 dias. 

 Área de Trabalho: 202,20 m². 

2.2 Atividades Envolvidas 

 Remoção de telhas e estrutura de madeira avariada. 

 Limpeza da laje e das telhas a serem reutilizadas. 

 Impermeabilização de laje. 

 Estrutura de apoio de reservatório. 

 Instalação de trama de madeira e telhamento novos. 

 Emassamento e pintura de ambientes afetados pela umidade. 

 Instalação de um novo banheiro. 

3. Especificações da coberta. 

3.1 Estrutura  

 Material: Trama de madeira apoiadas em alvenaria. 

 Área: 67,20 m². 

 Situação: Estrutura degradada devido a infiltrações.  

3.2 Coberta  

 Material: Telhas onduladas de fibrocimento.  

 Área: 67,20 m². 

 Situação: Telhas danificadas e com muita sujeira encrustada 



 

3.3 Laje 

  Material:  Concreto armado 

 Área: 202,20 m². 

 Situação: Superficialmente danificada devido a infiltrações 

4. Análise de Viabilidade 

4.1 Telhamento  

 Telhas de fibrocimento: O telhado é composto por telhas de fibrocimento que estão 

parcialmente danificadas e com sujeira encrustada em sua superfície, entretanto, cerca 

de 40% das telhas estão em boas condições para serem reutilizadas, sendo mais viável 

para a contratante reutilizar no próprio telhado e substituir com telhas novas a parte que 

não for possível o reaproveitamento 

4.2 Trama de madeira 

 Trama de madeira: A trama de madeira atual não possui condições de reutilização 

uma vez que a mesma ao entrar em contato com a água da chuva por longos períodos, 

gerou proliferação de materiais decompositores que prejudicaram a integridade da 

madeira, se fazendo necessário a instalação de uma nova trama de madeira 

4.1 Laje 

 Laje: Devido as infiltrações vindas das telhas danificadas, o acúmulo de água por 

longos períodos gerou diversos pontos de infiltrações no prédio, gerando patologias em 

diversos pontos internos e externos do prédio, se fazendo necessário a 

impermeabilização das áreas sujeitas ao contato com a água.  

 

5. Execução dos serviços 

5.1 Execução do telhado 

 Demolições: Todos os materiais que encontram-se degradados e avariados como telhas, 

madeiramento, rebocos e pinturas, devem ser retirados e descartados em local indicado 

 Base do reservatório: Será executado uma base de apoio em alvenaria para que o 

reservatório de água seja apoiado sob uma laje treliçada com camada de enchimento + 

capa de 12 cm (8+4 respectivamente).  

 Limpeza: Todo a laje deve ser limpa de todo material advindo da demolição das telhas 

e da sujeira pré-existente.  



 

 Impermeabilização: Todas as superfícies que possam entrar em contato com a água 

devem ser impermeabilizadas, desde calhas, laje descoberta e partes expostas da 

platibanda que possam trazer patologias a edificação.  

5.2 Instalação do novo banheiro  

 Banheiro: Um novo banheiro deve ser instalado em local indicado no projeto, para 

atender as necessidades dos usuários do prédio. As vedações serão executadas em 

alvenaria de gesso, para um melhor aproveitamento da área e uma execução mais eficaz 

que gere mais praticidade.  

 

6. Cronograma 

Atividade Duração 

Pesquisa e Seleção de Colaboradores 1 semana 

Demolição, impermeabilização e instalação da coberta  1 semana 

Instalação do novo banheiro   1 semana 

Remoção e destinação de resíduos  1 semana 

Total 4 semanas 

7. Custos Estimados 

7.1 Serviços preliminares – R$ 3.000,00 

7.2 Coberta – R$ 16.500,00 

7.3 Pintura – R$ 8.000,00 

7.4 Banheiro - R$ 12.000,00 

7.5 Serviços finais e complementares - R$ 500,00  

Total Estimado   R$ 40.000,00  

8. Conclusão 

Este estudo técnico preliminar apresenta uma visão detalhada dos aspectos envolvidos na 

execução da reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, que se encontra 

danificado e na instalação de um novo banheiro. Considerando os custos, a logística e a 

segurança, a demolição do telhado atual e a instalação de um novo telhado se mostra a opção 



 

mais viável, bem como a instalação do banheiro, desde que todas as etapas sejam 

cuidadosamente planejadas e executadas. 
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